Dodatok č.6 k zmluve o dielo č. 05/2006
uzatvorenej dňa 27.2.2006

Uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	**Obec Veľký Cetín**
Sídlo:	Obecný úrad Veľký Cetín Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
IČO:	00308609
Štatutárny orgán:	Ing. František Mészáros – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach - zmluvných	Ing. František Mészáros – starosta obce
- technických	Ing. František Pagáč – stavebný dozor
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
Číslo účtu:	3514725053/0200
IBAN:	SK03 0200 0000 0035 1472 5053
DIČ:	2021252816
IČ DPH:	nie je plátcom DPH

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodný názov:	**AB-STAV, s.r.o.**
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
IČO:	36548707
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vložka číslo 13387/N
Štatutárny zástupca:	Alexander Borbély - konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach - zmluvných:	Ing. Imrich Struhár
- technických:	Ing. Imrich Struhár
Bankové spojenie:	SLSP Nitra
Číslo účtu:	231986233/0900
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK 2020154246

Týmto dodatkom sa upravujú alebo doplňujú články pôvodnej zmluvy nasledovne:

III. Predmet dodatku k zmluve

Dopĺňuje sa o bod:
3.16 Zmluvy o dielo nasledovne:

Z celkového rozsahu stavby sa vyčleňuje časť, ktorá bude zrealizovaná zo zdrojov Environmentálneho fondu SR a z vlastných zdrojov v roku 2018:

„ Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa"

a to objekty:
SO 01 Biologická jednotka – čiastočné plnenie

SO 03 **Prevádzková budova – čiastočné plnenie**
PS 01 **ČOV strojnotechnologická časť – čiastočné plnenie**

Presný rozsah prác je stanovený v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

IV. Termíny plnenia v rozsahu tohto dodatku

Podľa Dodatku č. 1 k zmluve o dielo sa upravuje bod termín plnenia prác v rozsahu podľa tohto dodatku nasledovne:

Termín začatia výstavby: **jún 2018**
Termín ukončenia diela: **november 2018**

Dohodnutie termínov plnenia ďalších prác bude predmetom ďalšieho dodatku.

V. Cena v rozsahu tohto dodatku

Dopĺňuje sa o bod:
5.8. Cena za predmet zmluvy podľa tohto dodatku v dohodnutom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je nasledovne:

Rozsah prác	cena bez DPH	DPH 20 %	cena s DPH
SO 01 Biologická jednotka	34.459,17 €	6.891,83 €	41.351,00 €
SO 03 Prevádzoká budova	21.456,67 €	4.291,33 €	25.748,00 €
PS 01 ČOV strojnotechnol. časť	93.206,97 €	18.641,39 € €	111.848,36 €
Cena za dodatok	**149.122,81 €**	**29.824,56 € €**	**178.947,37 €**

Cena je pevná a nemenná.

VI. Platobné podmienky

Dopĺňuje sa o bod:
6.11. Úhrada za predmet plnenia v zmysle tohto dodatku bude po uskutočnení prác v rozsahu tohto dodatku a prebratí týchto prác „Protokolom o odovzdaní a prevzatí". Faktúra bude uhradená z dotácie Environmentálneho fondu SR a vlastných zdrojov. Na lehotu splatnosti sa nevzťahujú ustanovenia základnej zmluvy a bude závislá od poskytnutia finančných prostriedkov dotácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

Za objednávateľa:

Ing František Mészáros - starosta obce
Vo Veľkom Cetíne 29.5.2018

[redacted]

Za zhotoviteľa:

Alexander Borbély - konateľ
V Malom Cetíne 29.5.2018

[redacted]