## DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

### 1. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Zhotoviteľ:** | **Sídlo:** | **BETA ELEKTRO, s.r.o.**<br>**Kostolná 1**<br>**951 05 Veľký Cetín** |
| | **Bankové spojenie:** | **Slovenská sporiteľňa** |
| | **Č. účtu:** | **0234551235/0900** |
| | **IČO:** | **36714291** |
| | **DIČ:** | **SK 2022293724** |
| | **Zastúpený:** | |
| | **a/ v zmluvných veciach:** | **Tacman Jozef, konateľ** |

| | | |
|---|---|---|
| **1. Objednávateľ:** | **Sídlo:** | **OBEC Veľký Cetín**<br>**Kostolná 1**<br>**951 05 Veľký Cetín** |
| | **Zastúpený:** | **Štefan Lužbeťák, starosta** |
| | **Zástupca k rokovaniu:** | |
| | **a/ v zmluvných veciach:** | **Štefan Lužbeťák, starosta** |
| | **b/ v technických veciach:** | **určený stavebný dozor** |
| | **IČO:** | **00 308 609** |
| | **DIČ:** | **2021252816** |
| | **Č. účtu:** | **30926162/0200** |

Doplní sa text v článku 2. bod 2.3 nová veta a v článku 6. sa doplní bod 6.4

### 2. Predmet zmluvy

2.3

Predmetom zmluvy je elektroinštalácia, výmena dverí a maliarske a natieračské práce na Základnej škole vo Veľkom Cetíne. Výška pridelených finančných prostriedkov je 17 000 Eur /slovom: sedemnásťtisíc Eur/ v zmysle rozpočtového opatrenia č. 14/2012 z Krajskeho školského úradu v Nitre.

### 6. Cena a platobné podmienky

6.4

Objednávateľ sa dohodol so shotoviteľom na poskytnutí zálohy v celkovej výške 3 400 Eur /slovom: tritisícštyristo Eur/ čo činí 20 % z poukázanej sumy v zmysle článu 2. Predmet zmluvy,bod 2.3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 12. 04. 2011 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 k Zmluve je vyhotovený v dvoch orginálach, pričom každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení.

Veľký Cetín dňa:14.3.2012

[redacted]

Objednávateľ

[redacted]

Zhotoviteľ