3/0

DODATOK Č. 1/2014
K ZMLUVE O DIELO Č. 20/2011
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Objednávateľ:	**Obec Veľký Cetín**
Sídlo:	951 05 Veľký Cetín, Obecný úrad, Kostolná 1
Zastúpený:	Štefan Lužbeťák, starosta
Zástupca k rokovaniu:	
a/ v zmluvných veciach:	Štefan Lužbeťák, starosta
b/ v technických veciach:	určený stavebný dozor
IČO:	00308609
DIČ:	2021252816
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s
Č. účtu:	1639169258/0200
Tel.:	037/6597488
Fax:	037/6597489
E-mail:	obecnyurad@velkycetin.sk

(ďalej ako "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	
Sídlo:	**AB – STAV s.r.o.** 951 07 Malý Cetín 157
Zastúpený:	Alexander Borbély, konateľ
Zástupca k rokovaniu:	
a/ v zmluvných veciach:	Ing. Imrich Struhár - riaditeľ
b/ v technických veciach:	Ing. Imrich Struhár - riaditeľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s. Nitra
Číslo účtu:	231986233/0900
IČO:	36 548 707
DIČ:	SK 2020 154 246
Číslo telefónu:	037/6581243
Email:	ab-stav@ab-stav.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako "zmluvné strany")

Týmto dodatkom sa mení základná zmluva nasledovne:

Článok III.

Čas plnenia

3.1 ***Termín začatia diela:***
do 7 dní od prebratia staveniska

Termín ukončenia diela:
31.10.2014

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v priebehu pracovného času bude stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Do stavebného denníka môže robiť záznamy p. Josef Szustor - stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a poverený zástupca objednávateľa.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 20/2011 zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa - 7 -08- 2014
Vo Veľkom Cetíne, dňa
Štefan Lužbeťák, starosta obce

[redacted]

- 7 -08- 2014
Za zhotoviteľa:
V Malom Cetíne, dňa .....
Alexander Borbély - konateľ

[redacted]