Dodatok č.10 k zmluve o dielo uzatvorenej 27.1.2006

Uzatvorená podľa §536 zákona č. 513/1991 Z.z. OZ v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov		: **Obec Veľký Cetín**
Sídlo		: Obecný úrad, Kostolná 1, 951 05 Veľký Cetín
IČO		: 00308609
Štatutárny orgán		: Štefan Lužbeťák - starosta obce
vo veciach:	- zmluvných	: Štefan Lužbeťák - starosta obce
	- technických	: určený stavebný dozor – Ing. František Pagáč
Bankové spojenie		: OTP Banka Slovensko
Číslo účtu		: 7787651/5200
DIČ		: 2021252816
IČ DPH		: Nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ

Skupina dvoch podnikateľov:

Prvý podnikateľ:

Obchodný názov		: **DAPEX spol. s r.o.**
Sídlo		: Široká 19, 949 05 Nitra
IČO		: 36535630
Zapísaný		: V obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Štatutárny orgán		: Ing. Dagmar Križanová – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať		
vo veciach:	- zmluvných	: Ing. Dagmar Križanová – konateľ spoločnosti
	- technických	: Ing.Zoltán Prešinský
Bankové spojenie		: Volksbank Slovensko a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu		: 4220257404/3100
DIČ		: 2020152420
IČ DPH		: SK 2020152420

Druhý podnikateľ:

Obchodný názov		: **INPEK spol. s r.o.**
Sídlo		: Štefánikova 81, 949 01 Nitra
IČO		: 34105620
Zapísaný		: V obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Štatutárny orgán		: Ing. Milan Kreškóci – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať		
vo veciach:	- zmluvných	: Ing. Milan Kreškóci – konateľ spoločnosti

- technických : Ing. Jaroslav Trebatický

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s, pobočka Nitra

Číslo účtu : 0854376001/5600 :

DIČ : 2020406839

IČ DPH : SK 2020406839

(ďalej len „zhotoviteľ")

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňuje základná zmluva nasledovne:

III. Predmet zmluvy

III.1 Týmto dodatkom sa naceňujú práce zo základnej zmluvy, ktoré zostáva zrealizovať v cenovej úrovni 2012:

SO 09-01 Gravitačná kanalizácia stoka AA dĺžka 445 m od ČSK1 po Š 15
rozpočet tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku
stoka AB4 dĺžka 161,8 m od Š 96 po Š 100
s doplnením Š 96a
rozpočet tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku

III.2 Zároveň sa vyčleňujú práce, ktoré budú zrealizované v roku 2012 za prostriedky z dotácie z Envíronmentálneho fondu vo výške 66.295,00 EUR a z vlastných zdrojov k priznanej dotácii 5 % čo predstavuje 3.314,75 EUR. Práce budú zrealizované na stoke AA v rozsahu:
SO 09-01 Gravitačná kanalizácia stoka AA dĺžka 303 m od Š 5 po Š 15, rozpočet tvorí prílohu č.3 tohto dodatku

III.3 Z celkového rozpočtu sa vyčleňujú práce realizované za vlastné zdroje a to časť položky č. 11 - **Výkop ryhy 600-2000 mm v horn. 3 do 1000 m3** v objeme **433,18 m3** – príloha č. 4 tohto dodatku.

Zvyšok prác sa realizuje za prostriedky dotácie z environmentálneho fondu – príloha č. 5 tohto dodatku

IV. Termíny plnenia zmluvy

IV.1 Pre práce v roku 2012 z Environmentálneho fondu a vlastné zdroje je dohodnutý termín:

august 2012

IV.2 Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že termín plnenia zostatkových prác podľa zmluvy sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany objednávateľa mení na:

august 2015

IV.3 Zmluvné strany sa dohodli, že následne je možné termín upraviť dodatkom k zmluve.

V. Cena

V.1 Cena za práce zostávajúce zo základnej zmluvy je stanovená v CÚ 2012 nasledovne:

Cena v Eurách:		**bez DPH**	**DPH 20 %**	**s DPH**
SO 09-01 Gravitačná kanalizácia	**stoka AA**	**79.999,24**	**15.999,85**	**95.999,09**
	stoka AB4	**34.175,89**	**6.835,18**	**41.011,07**

V.2 Cena prác vyčlenených na realizáciu z prostriedkov dotácie a realizovaných za vlastné zdroje:

Cena v Eurách:	**bez DPH**	**DPH 20 %**	**s DPH**
C e l k o v á	**58.012,58**	**11.602,52**	**69.615,10**
z toho dotácia Enviromentálny fond	**55.245,80**	**11.049,20**	**66.295,00**
z toho vlastné zdroje vo výške 5 %	**2.783,62**	**556,72**	**3.340,34**

V.3 Cena prác, ktoré zostáva zrealizovať zo základnej zmluvy ocenená v cenovej úrovni, v roku 2012:

V.4 Celkový rozsah zostatku je:

SO 09-01 Gravitačná kanalizácia **stoka AA dĺžka 132,00 m od ČSK1 po Š 5**
stoka AB4 dĺžka 161,80 m od Š 96 po Š 100
s doplnením Š 96a

XXI. Ostatné ustanovenia

XXI.1 Druhý podnikateľ splnomocňuje na plnenie v zmysle tohto dodatku prvého podnikateľa v celom rozsahu. Podnikateľ v prvom rade toto splnomocnenia prijíma a zaväzuje sa uskutočniť plnenie v zmysle tohto dodatku. Objednávateľ nemá námietky proti tomuto splnomocneniu.

Ostatné ustanovenia zostávajú bez zmeny.

Objednávateľ:

Obec Veľký Cetín

Vo Veľkom Cetíne 5.5.2012

[redacted]

Štefan Lužbeťák
starosta obce

Zhotoviteľ:

DAPEX spol. s r.o.

V Nitre dňa: 5.5.2012

[redacted]

Ing. Dagmar Križanová
konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ:

INPEK spol. s r.o.

V Nitre dňa: 5.5.2012

[redacted]

Ing. Milan Kreškóci
konateľ spoločnosti