

Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 05/2006 uzatvorenej dňa 27.2.2006

Uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Veľký Cetín
Sídlo:	Obecný úrad Veľký Cetín Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín
IČO:	00308609
Štatutárny orgán:	Ing. František Mészáros – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach - zmluvných	Ing. František Mészáros – starosta obce
- technických	Ing. František Pagáč – stavebný dozor
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
Číslo účtu:	3514725053/0200
IBAN:	SK03 0200 0000 0035 1472 5053
DIČ:	2021252816
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodný názov:	AB-STAV s.r.o.
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
IČO:	36548707
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vločka číslo 13387/N
Štatutárny zástupca:	Alexander Borbély - konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach - zmluvných:	Ing. Imrich Struhár
- technických:	Ing. Imrich Struhár
Bankové spojenie:	SLSP Nitra
Číslo účtu:	231986233/0900
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK 2020154246

Týmto dodatkom sa menia alebo dopĺňujú články pôvodnej zmluvy nasledovne:

III. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa o bod:

3.15 Zmluvy o dielo nasledovne:

Z celkového rozsahu stavby sa vyčleňuje časť, ktorá bude zrealizovaná zo zdrojov Environmentálneho fondu SR vlastných zdrojov a z úveru v komerčnej banke v roku 2017:

„ Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa“

a to čiastočne objekt:

SO 01 Biologická jednotka

v rozsahu:

- zemné práce
- zakladanie
- zvislé a kompletne konštrukcie
- izolácie proti vode a vlhkosti
- presuny hmôt

IV. Termíny plnenia podľa tohto dodatku

Podľa Dodatku č. 1 k zmluve o dielo sa upravuje bod termín plnenia prác v rozsahu podľa tohto dodatku nasledovne:

Termín začatia výstavby: jún 2017
Termín ukončenia diela: december 2017

Dohodnutie termínov plnenia ďalších prác bude predmetom ďalšieho dodatku.

V. Cena

Doplňuje sa o bod:

5.7. Cena za predmet zmluvy podľa tohto dodatku v dohodnutom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je nasledovne:

Rozsah prác	cena bez DPH	DPH 20 %	cena s DPH
SO 01 Biologická jednotka	149.957,10 €	29.991,42 €	179.948,52 €
Cena za dodatok	149.957,10 €	29.991,42 €	179.948,52 €

Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena je pevná a nemenná.

VI. Platobné podmienky

Doplňuje sa o bod:

6.10. Úhrada za predmet plnenia v zmysle tohto dodatku bude po uskutočnení prác v rozsahu tohto dodatku a prebratí týchto prác „Protokolom o odovzdaní a prevzatí“. Faktúra bude uhradená z dotácie Environmentálneho fondu SR, vlastných zdrojov a úveru z komerčnej banky. Na lehotu splatnosti sa nevzťahujú ustanovenia základnej zmluvy a bude závislá od poskytnutia finančných prostriedkov dotácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

Za objednávateľa:

Ing František Mészáros - starosta obce
 Vo Veľkom Cetíne 25.5.2017



Za zhotoviteľa:

Alexander Borbély - konateľ
 V Malom Cetíne 25.5.2017

