

## **Dodatok č.7 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.01.2006**

Uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### **1. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Názov:	<b>Obec Veľký Cetín</b>
Sídlo:	Obecný úrad Veľký Cetín Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín 00308609
IČO:	00308609
Štatutárny orgán:	Ing. František Mészáros – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať: vo veciach - zmluvných - technických	Ing. František Mészáros – starosta obce Ing. František Pagáč – stavebný dozor
Bankové spojenie:	VUB a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
IBAN:	SK34 0200 0000 0016 3916 9258
DIČ:	2021252816
IČ DPH:	nie je plátcom DPH

#### **1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodný názov:	<b>AB-STAV, s.r.o.</b>
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
IČO:	36548707
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vložka číslo 13387/N
Štatutárny zástupca:	Ing. Dávid Borbély - konateľ
Osoby oprávnené rokovať: vo veciach - zmluvných: - technických:	Ing. Imrich Struhár Ing. Imrich Struhár
Bankové spojenie:	SLSP Nitra
Číslo účtu:	231986233/0900
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK 2020154246

Týmto dodatkom sa upravujú alebo doplňujú články pôvodnej zmluvy nasledovne:

### **III. Predmet dodatku k zmluve**

Doplňuje sa o bod predmet zmluvy o dielo nasledovne:  
Z celkového rozsahu stavby:

**„ Rozšírenie IBV + bytový dom 22 b.j. Veľký Cetín“**

a objektu:  
**SO 06 Miestna komunikácia a chodník**

sa vyčleňuje časť, ktorá bude zrealizovaná z vlastných zdrojov v roku 2018:  
podobjekt:

**SO 06 .01 Miestna komunikácia**

Predmetom dodatku je vrchná betónová, pojazdná vrstva vozovky vrátane pridružených prác.

Presný rozsah prác je stanovený v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

#### IV. Termíny plnenia v rozsahu tohto dodatku

Podľa prác v rozsahu tohto dodatku sú nasledovné:

**Termín začatia výstavby: september 2018**

**Termín ukončenia diela: november 2018**

Dohodnutie termínov plnenia ďalších prác bude predmetom ďalšieho dodatku.

#### V. Cena v rozsahu tohto dodatku

Doplňuje sa o bod:

Cena za predmet zmluvy podľa tohto dodatku v dohodnutom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je nasledovne:

Rozsah prác	cena bez DPH	DPH 20 %	cena s DPH
<b>SO 06.01 Miestna komunikácia</b>	<b>50 439,72 €</b>	<b>10 087,94 €</b>	<b>60 527,66 €</b>
	<b>+ skutočne vykonané práce x jednotkové ceny</b>		

#### VI. Platobné podmienky

Doplňuje sa o bod:

Úhrada za predmet plnenia v zmysle tohto dodatku bude po uskutočnení prác v rozsahu tohto dodatku a prebratí týchto prác „Protokolom o odovzdaní a prevzatí“. Faktúra bude uhradená z vlastných zdrojov. Lehota splatnosti je 30 dní.

#### Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

Za objednávateľa:

Ing František Mészáros - starosta obce  
Vo Veľkom Cetíne 31.08.2018

Za zhotoviteľa:

Ing. Dávid Borbély - konateľ  
V Malom Cetíne 31.08.2018

