

Doplnok č.1
K ZMLUVE O DIELO
„Územný plán obce Veľký Cetín, Zmeny a doplnky č. 1/2019“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: **K2 ateliér, s.r.o.**
Adresa: Dlhá 16, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Rastislav Kočajda
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK50 8330 0000 0028 0069 3094
IČO: 36809306
DIČ: 2022421269
IČ DPH: SK2022421269

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: **Obec Veľký Cetín**
Sídlo : Obecný úrad, Nová 700/2 95105 Veľký Cetín
Štatutárny zástupca: Ing. František Mészáros, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN SK11 0200 0000 0000 3092 6162
IČO 00308609
DIČ: 2021252816

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom dodatku č.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:


Článok V.
Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu podľa Článku III. tejto zmluvy nasledovne:**
- a) návrh riešenia do 15.06.2021
 - b) čistopis na §25 pred schvaľovaním v OcZ do 45 dní po oznámení objednávateľa o ukončení prerokovania návrhu

- c) čistopis opatrený schvalovací doložkou do 20 dní po oznámení objednatelě o schválení návrhu v OcZ najneskôr 1.11.2021
- d) oznámenie o strategickom dokumente do 15.06.2021.

V obci Velký Cetín, dňa 18.01. 2021

Zhotovitel:



Ing. arch. Rastislav Kočajda
konateľ firmy K2 ateliér, s.r.o.

V obci Velký Cetín, dňa 18.01.2021

Objednatel:



Ing. František Mészáros
starosta obce Velký Cetín